

LAMPIRAN

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kepala Desa dan Petunjuk Pelaksanaannya kepada Kecamatan, BPD dan Kepala Desa	14 Agustus 2019		DP3AKBPM&D/Panitia Pemilihan Kabupaten
2.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten	15-16 Agustus 2019		Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten, Muspika.
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Desa	18-19 Agustus 2019		Kecamatan dan Desa.
4.	Pembentukan Panitia Pemilihan	09 September 2019		Oleh BPD/Keputusan BPD
5.	Pembekalan teknis bagi Panitia Pemilihan	12 September 2019		Kecamatan dan Muspika
6.	Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib, Jadwal Kegiatan, Persetujuan dari BPD, dan Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa	14-18 September 2019		Peraturan Panitia Pemilihan
7.	Pembentukan dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	22 September 2019		Keputusan Panitia Pemilihan
8.	Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya, Persetujuan dari BPD, dan Pengajuan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat	19-27 September 2019		Panitia Pemilihan
9.	Pembekalan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	23 September 2019		Panitia Pemilihan
10.	Pemutakhiran dan validasi data pemilih	23-24 September 2019		PPDP
11.	Penetapan dan pengumuman DPS (H-60) hari	24 September 2019		Keputusan Panitia Pemilihan

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
12.	Usul, saran atau perbaikan DPS dari masyarakat	25-27 September 2019		Masyarakat Umum
13.	Pencatatan data pemilih tambahan	27-29 September 2019	30 September- 2 Oktober 2019	Panitia pemilihan
14.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	30 September -2 Oktober 2019	5-5 Oktober 2019	Panitia pemilihan
15.	Perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan	2-12 Oktober 2019	6 Oktober – 1 November 2019	Panitia Pemilihan
16.	Pembentukan dan Penetapan KPPS dan TPS	13-14 Oktober 2019	2-3 November 2019	Keputusan Panitia Pemilihan
17.	Pencermatan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan masukan dari Masyarakat	13 Oktober 2019	2 November 2019	Panitia, Ketua RT dan Dukuh
18.	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Pengiriman DPT ke DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul (H-40 hari)	14 -16 Oktober 2019	3-5 November 2019	Keputusan Panitia Pemilihan
19.	Sosialisasi, Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa	24 September – 2 Oktober 2019	3 - 22 Oktober 2019	Diperpanjang 20 hari, Calon kurang dari 2 (dua) orang
20.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa 4 (Empat) hari	3 -6 Oktober 2019	23-26 Oktober 2019	Panitia pemilihan
21.	Penetapan bakal Calon Kepala Desa dengan Berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa serta pengumuman bakal Calon 7 hari	7-13 Oktober 2019	27 Oktober- 2 November 2019	Panitia Pemilihan
22.	Penetapan dan undian nomor urut Calon Kepala Desa (H-40 hari)	14 Oktober 2019	4 November 2019	Panitia Pemilihan
23.	Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa dilampiri : a. pas foto dan soft file Calon Kepala Desa; dan b. berita acara hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa	15-18 Oktober 2019	4-5 November 2019	Panitia Pemilihan kepada DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
24.	Pengumuman dan Sosialisasi kepada Masyarakat pemilih tentang : a. Calon Kepala Desa b. tempat dan tata cara pemungutan suara; c. tata cara kampanye; d. kegiatan masa tenang; dan lain-lain	18-20 Oktober 2019	5-7 November 2019	Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Masyarakat
25.	Mencetak surat suara	20 Oktober -15 November 2019	7 November - 5 Desember 2019	Percetakan
26.	Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa	September-Oktober	September-Oktober	DP3AKBPM&D
27.	Pembekalan/santiaji KPPS	12-13 November 2019	2-3 Desember 2019	di masing-masing desa.
28.	Penyiapan kotak suara beserta kelengkapannya	12-14 November 2019	2-4 Desember 2019	Panitia Pemilihan Kabupaten
30.	Pembekalan bagi Calon Kepala Desa	14-15 November 2019	4-5 Desember 2019	Desa/Panitia Pemilihan/Muspika
31.	Distribusi kotak suara beserta kelengkapannya ke desa-desa	15-16 November 2019	5-6 Desember 2019	Panitia Pemilihan Kabupaten
33.	Pengiriman Surat Suara dan Undangan dari Percetakan kepada Panitia Pemilihan	16 November 2019	6 Desember 2019	
34.	Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih disertai tanda bukti penerimaan	16 November 2019	6 Desember 2019	Panitia pemilihan dibantu RT/RW/Dukuh
35.	Kampanye Calon Kepala Desa (3 hari)	17-19 November 2019	7-9 Desember 2019	Panitia Pemilihan, Calon Kades
36.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	17-21 November 2019	7-11 Desember 2019	KPPS/Panitia Pemilihan
37.	Pelipatan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan dan penyiapan kelengkapan lainnya	16-21 November 2019	6-11 Desember 2019	Desa/Panitia Pemilihan
38.	Masa Tenang (3 hari)	20-22 November 2019	11-13 Desember 2019	
39.	Distribusi surat suara ke TPS-TPS	21-22 November 2019	12-13 Desember 2019	Panitia Pemilihan/TPS
40.	HARI PEMUNGUTAN SUARA	23 November 2019	14 Desember 2019	Panitia Pemilihan dan KPPS

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
41.	Laporan perhitungan suara oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan	23 November 2019	14 Desember 2019	KPPS dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
42.	Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	23-26 November 2019	14-16 Desember 2019	Panitia Pemilihan dengan Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan
43.	Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD	26 November 2019	16 Desember 2019	Panitia BPD
44.	BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat	28-29 November 2019	17-18 Desember 2019	BPD Camat
45.	Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih	29 November s/d 24 Desember 2019	19-27 Desember 2019	DP3AKBPM&D /Bupati.
46.	PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH	31 Desember 2019	31 Desember 2019	<i>di Kabupaten</i>
47.	Serah Terima Jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat	31 Desember s/d 3 Januari 2019	31 Desember s/d 3 Januari 2019	Penandatanganan berita acara serah terima jabatan

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

SUPARDI KAMSENO, SE.STp.MM